



Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
**Покрајинска влада**  
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ  
ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА

Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад  
Т: +381 21 487 47 50 F: +381 21 557 004  
www.uprava.vojvodina.gov.rs

БРОЈ: 404-92/2019

ДАТУМ: 11.10.2019. године

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр.124 /12, 14/15 и 68/15)  
в.д. директора Управе за заједничке послове покрајинских органа  
д о н о с и

## ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

### 1. НАЗИВ И АДРЕСА НАРУЧИОЦА:

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА  
21000 Нови Сад Булевар Михајла Пупина 16.

### 2. ВРСТА НАРУЧИОЦА:

орган државне управе

### 3. ЗА ДОБРА И УСЛУГЕ, ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ, НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ

/

### 4. ЗА РАДОВЕ ПРИРОДА И ОБИМ РАДОВА И ОСНОВНА ОБЕЛЕЖЈА РАДОВА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА РАДОВА, ОЗНАКА ИЗ КЛАСИФИКАЦИЈЕ ДЕЛАТНОСТИ, ОДНОСНО НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ:

набавка радова – санација фасаде зграде Покрајинске владе  
Назив и ознака из ОРН: 45452000 – радови на спољном чишћењу зграде  
Место извршења радова су објекти Наручиоца:  
-Покрајинска влада АПВ, Нови Сад

### 5. ПРВОБИТНА ВРЕДНОСТ УГОВОРА:

27.604.288,17 динара без пдв

### 6. ИЗМЕЊЕНА ВРЕДНОСТ УГОВОРА:

30.176.038,81 динара без пдв

**7. ОБЈЕКТИВНИ РАЗЛОЗИ ЗА ИЗМЕНУ УГОВОРА, УЗ ИЗВОД ИЗ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋЕГ ПРОПИСА У КОЈИМА СЕ НАЛАЗИ ОСНОВ ЗА ИЗМЕНУ:**

Наручилац и Добављач су дана 14.05.2019.године закључили Уговор о јавној набавци радова – санација фасаде зграде Покрајинске владе број 404-92/2019 ( у даљем тексту: Уговор).

У Конкурсној документацији за предметну набавку у делу 7) Модел уговора, у делу 8) тачке 8 и 10, као и у закљученом Уговору регулисано је у члану 5. да уколико су количине стварно изведених радова уписаних у грађевинској књизи и оверених од стране Наручиоца веће од количине предвиђених у предмјеру из усвојене понуде Добављача, исте ће се сматрати вишком радова. Јединичне цене за све позиције из предмера радова усвојене понуде Добављача, а за које се утврди постојање вишка, су фиксне и непромењиве. За вишак радова до 10 (десет) % у односу на уговорене количине из предмера радова усвојене понуде Добављача, потребно је да Добављач писмено обавести Наручиоца. Уколико је Наручилац сагласан да прихвати вишак радова Добављач ће извести радове након добијања писмене сагласности Наручиоца и сачињавања Анекса Уговора. Плаћање уговорених вишкова радова биће реализовано у складу са расположивим средствима, обезбеђеним у буџету АП Војводине.

Наручилац је дана 08.10.2019.године примио од Добављача Захтев за уговарање вишкова и мањкова радова насталих приликом санације фасаде зграде Покрајинске владе са пресеком на дан 03.10.2019.године од 03.10.2019.године, сходно члану 5. Уговора.

Наручилац дана 09.10.2019.године дао писмену сагласност и прихватио уговарање вишкова радова, с тим да рок извођења радова остаје непромењен.

Укупна цена уговорених радова износи 27.604.288,17 динара без пдв.

Приликом реализације Уговора односно у току извођења радова, због промењене количине радова, у односу на процену из предмера радова, дошло је до вишкова радова у износу од 4.783.434,14 динара без пдв и мањкова радова у износу од 2.211.683,50 динара без пдв.

Након добијене сагласности и закљученог анекса уговора Добављач је у обавези да изведе утврђене вишкове радова у износу од 2.572.750,64 динара без пдв, без продужења рока извођења радова.

Наручилац је констатовао да су се стекли услови за примену члана 5. Уговора за закључење Анекса Уговора.

**8. Одлуку објавити на Порталу јавних набавки у року од три дана од дана доношења и доставити Извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институтцији.**

